ADCOM · META ADS

Informe de avance pauta — Gana & Loti Colombia

Seguimiento de inversión, resultado y cumplimiento de plan de las campañas activas en las dos cuentas publicitarias de Meta administradas por ADCOM para Gana y Loti Colombia.

Cuentas: Gana (act_1497284188840551) · Loti Colombia (act_480041201276101)

Periodo: desde el inicio de cada campaña hasta el 7 de septiembre de 2026

Moneda: COP · **Zona horaria:** America/Bogota **Plataforma:** Meta Ads (Facebook / Instagram)

Actualizado: 8 de septiembre de 2026

Cuenta Gana

Inversión, entrega y ritmo frente al plan vigente

Placa ya cuenta con flow vigente hasta el **30 de septiembre** ($21.000.000) y Gana con un presupuesto de **$10.000.000** vigente hasta el **15 de septiembre**; Raspa y listo se sigue evaluando contra el presupuesto total de toda la campaña. Estas barras comparan el gasto acumulado desde el inicio de cada campaña hasta el **7 de septiembre** contra el presupuesto vigente de cada familia.

INVERSIÓN TOTAL	IMPRESIONES	VISTAS DE LANDING	LEADS / REGISTROS
$24.587.922	**18.318.097**	**51.613**	**47** + 50 reg.
COP · 8 campañas activas · 2 pausadas	Alcance combinado ≈8,7M	4 campañas de tráfico	Sin cambio desde el 31 de agosto

REPARTO DEL PRESUPUESTO POR FAMILIA (ACUMULADO)



Placa — $13.585.655 Raspa y listo — $7.153.833 Gana — $3.848.434

Placa	Raspa y listo	Gana
64.7%	**38.2%**	**38.5%**
del presupuesto total (20 ago–30 sept) ($21.000.000) — $13.585.655 acumulado	del presupuesto total de la campaña ($18.750.000) — $7.153.833 acumulado	del presupuesto vigente (hasta el 15 sept) ($10.000.000) — $3.848.434 acumulado

Cuenta Gana

Diagnóstico por familia y campaña

Cada tarjeta incluye el creativo activo, el público, el resultado frente al objetivo del plan y un insight puntual. Las cifras de costo están en verde cuando mejoran el objetivo del plan y en rojo cuando lo empeoran.

Placa — 4 campañas activas · 1 pausada

Inversión acumulada: **$13.585.655** COP

Mezcla notoriedad (alcance) y tráfico (vistas de landing page). Nuevo flow recibido: **$21.000.000** para todo el periodo del 20 de agosto al 30 de septiembre, con desglose por campaña (Visitantes web, RMK, Retención_BBDD y Advantage; Alcance_Activación pausada no tiene presupuesto nuevo asignado). Frente a este total, la familia lleva **64,7%** acumulado — ritmo saludable.



Alcance_Activación_Advantage

Notoriedad · Optimiza: Alcance · Desde 20 de agosto de 2026

1.513.971 personas alcanzadas · **$2,02** por persona · $3.056.075 gasto · frec. 2,67

PÚBLICO
Todo Antioquia, sin segmentar — lo decide la herramienta automática de Meta (Advantage+).

SEGÚN EL PLAN
CPMA objetivo: $1.000 por cada 1.000 personas (≈ $1,00/persona) → real: $2,02 por persona · **2,0× el objetivo del plan**

58.2% del presupuesto hasta el 30 de septiembre ($5.250.000) acumulado

INSIGHT La frecuencia subió a 2,67 impactos por persona y el costo por persona se duplicó frente al objetivo del plan ($2,02 vs $1,00) — es la única de Placa que todavía no amplió público, a diferencia de Visitantes web y Retención_BBDD, que sí lo hicieron y mejoraron mucho.



Alcance_Activación (antes BBDD) — pausada

Notoriedad · Optimiza: Alcance · Desde 20 de agosto de 2026

— sin inversión · — pausada · *Sin actividad*

PÚBLICO
Personas que se registraron gratis a Placa pero nunca reclamaron su premio.

SEGÚN EL PLAN
CPMA objetivo: $2.000 por cada 1.000 personas (≈ $2,00/persona) · **81× el objetivo del plan al momento de pausarse**

INSIGHT Se pausó tras la última revisión: cerró en $163,05 por persona (frecuencia 7,49) — la audiencia nunca dejó de estar saturada. Gastó $2.587.942 de los $3.250.000 de agosto antes de pausarse.



Tráfico_Descubrimiento_RMK

Tráfico · Optimiza: Landing page · Desde 20 de agosto de 2026

16.954 vistas de landing · **$123,86** por vista · $2.099.561 · CTR 3,70%

PÚBLICO
Todas las personas registradas gratis a Placa (base completa de registros).

SEGÚN EL PLAN
$150 por clic → real: $90,18 por clic · **40% más barato que el objetivo**

50% del presupuesto hasta el 30 de septiembre ($4.200.000) acumulado

INSIGHT Sigue siendo eficiente (mejoró de $166,09 a $123,86 por vista) y ya acumula 15 registros completos, pero no ha sumado conversiones nuevas desde el 31 de agosto pese a más gasto.



Tráfico_Descubrimiento_Visitantes web

Tráfico · Optimiza: Landing page · Desde 20 de agosto de 2026

6.271 vistas de landing · **$328,36** por vista · $2.059.288 · CTR 3,81%

PÚBLICO
Visitantes frecuentes de la página web de Gana — público ampliado en septiembre.

SEGÚN EL PLAN
$40 por clic → real: $258,64 por clic · **6,5× el objetivo del plan**

49% del presupuesto hasta el 30 de septiembre ($4.200.000) acumulado

INSIGHT La mejora más grande de la cuenta: el alcance pasó de 1.626 a 69.647 personas y el costo por vista de landing bajó de $2.157,76 a $328,36 (de 30× a 6,5× el objetivo) — ampliar el público resolvió el problema de audiencia agotada.



Tráfico_Retención_BBDD (antes Abandonado)

Tráfico · Optimiza: Landing page · Desde 20 de agosto de 2026

6.320 vistas de landing · **$598,54** por vista · $3.782.789 · CTR 1,51%

PÚBLICO
Personas que dejaron a medias el registro o la compra, más una base nueva de compradores de los últimos 90 días agregada en septiembre.

SEGÚN EL PLAN
$600 por visita a la página → real: $598,54 por visita · **prácticamente en el objetivo del plan**

60% del presupuesto hasta el 30 de septiembre ($6.300.000) acumulado

INSIGHT Al ampliar el público con compradores de los últimos 90 días, el costo por vista casi tocó el objetivo del plan ($598,54 vs $600) — con el nuevo flow vigente hasta el 30 de septiembre ($6.300.000), lleva 60,0% acumulado, ritmo saludable.

Raspa y listo — 2 campañas activas

Inversión acumulada: **$7.153.833** COP

Las dos campañas optimizan por alcance puro. Su presupuesto de **$18.750.000** es para toda la campaña, no solo para agosto, y la distribución por mes se sigue optimizando activamente para darle buen alcance, según Flow_Campañas_Gana_Agosto.xlsx (pestaña "Flow Raspa y listo").



Alcance_Activación_Advantage

Notoriedad · Optimiza: Alcance · Desde 21 de agosto de 2026

2.683.093 personas alcanzadas · **$1,45** por persona · $3.899.401 gasto · frec. 2,01

PÚBLICO
Toda Antioquia, sin segmentar — herramienta automática de Meta (Advantage+).

SEGÚN EL PLAN
$50 CPM (costo por 1.000 impresiones) → real: CPM acumulado por encima del objetivo · eficiencia estable frente al corte anterior

29.7% del presupuesto total de la campaña ($13.125.000) acumulado

INSIGHT Sigue siendo de las más baratas por persona de toda la cuenta ($1,45) y solo lleva el 29,7% de su presupuesto total de campaña — hay mucho margen para lo que resta del periodo.



Alcance_Remarketing

Notoriedad · Optimiza: Alcance · Desde 21 de agosto de 2026

2.088.339 personas alcanzadas · **$1,56** por persona · $3.254.432 gasto · frec. 1,98

PÚBLICO
Jugadores fieles: seguidores de Gana y compradores frecuentes (más de 5 compras históricas).

SEGÚN EL PLAN
$150 CPM (costo por 1.000 impresiones) → real: CPM acumulado por encima del objetivo · eficiencia estable frente al corte anterior

57.9% del presupuesto de agosto (vencido) ($5.625.000) acumulado

INSIGHT Ya usó 57,9% de su presupuesto total de campaña, el ritmo más acelerado de las dos líneas de Raspa y listo, con costo por persona estable ($1,56).

Gana — 2 activas · 1 pausada

Inversión acumulada: **$3.848.434** COP

La familia con más tiempo activa (desde el 6 de agosto) y la más conservadora en ritmo de gasto: acumula **38,5%** de su presupuesto de $10.000.000, vigente hasta el 15 de septiembre (todavía sin desglose por campaña, así que las barras de cada campaña siguen comparando contra su presupuesto original de agosto). La campaña de interacción sigue pausada.



Alcance_Activación_ADV

Notoriedad · Optimiza: Alcance · Desde 6 de agosto de 2026

1.654.193 personas alcanzadas · **$1,13** por persona · $1.871.743 gasto · frec. 1,65

PÚBLICO
Todo Antioquia, sin segmentar — herramienta automática de Meta (Advantage+).

SEGÚN EL PLAN
Meta del plan: 20.000 resultados a $150 c/u → real: 1.654.193 personas a $1,13/persona · unidad del plan no es comparable en línea recta con "personas alcanzadas"

62.4% del presupuesto de agosto (vencido) ($3.000.000) acumulado

INSIGHT Costo por persona alcanzada estable y bajo ($1,13) con 62,4% de su presupuesto de agosto usado — sigue siendo la campaña con más margen para recibir más presupuesto si se necesita.



Tráfico_Retención_Bases de datos

Tráfico · Optimiza: Landing page · Desde 6 de agosto de 2026

22.067 vistas de landing · **$89,58** por vista · $1.976.691 · CTR 6,26%

PÚBLICO
Registrados sin compra, casos pendientes de revisión y personas que abandonaron el registro, en web y en la app.

SEGÚN EL PLAN
$50 por clic → real: $65,74 por clic · **31% por encima del objetivo**

65.9% del presupuesto de agosto (vencido) ($3.000.000) acumulado

INSIGHT Mejoró de $93,55 a $89,58 por vista de landing: sigue siendo la campaña más eficiente de todo el portafolio, con 65,9% de su presupuesto de agosto usado y margen para escalar.

sin creativo activo

Interacción_Adquisición_Visibilidad página

Interacción · Optimiza: Interacción con página · Desde 6 de agosto de 2026

— sin inversión · — pausada · *Sin actividad*

PÚBLICO
Seguidores actuales de Gana en Instagram y Facebook.

SEGÚN EL PLAN
$50 por interacción · meta 20.000 ($1.000.000 del presupuesto de agosto) · en definición de piezas y enfoque, no por falta de presupuesto

INSIGHT Sigue sin activarse dos semanas después: faltan piezas creativas acordes al objetivo de interacción y definir a qué cuenta de Instagram darle más fuerza. El presupuesto de $1.000.000 sigue disponible.

Costo por vista de landing page, por campaña

Las 4 campañas activas que optimizan por vistas de landing (LPV), acumulado, ordenadas de más a menos eficiente

Gana · Bases de datos	**$89,58**
Placa · RMK	**$123,86**
Placa · Visitantes web	**$328,36**



Más eficiente de la cuenta La más cara ahora, aunque ya casi en su objetivo de plan

Cuenta Gana

Decisiones priorizadas

Acciones ordenadas por prioridad (P1 = urgente, P3 = de fondo) con la evidencia y el impacto esperado de cada una.

P1

Ahora

Solicitar el desglose por campaña del nuevo presupuesto de Gana ($10.000.000 vigente hasta el 15 de sept.)

Evidencia: ya se recibió el total de la familia, pero no la distribución por campaña como sí existe para Placa (Visitantes web, RMK, Retención_BBDD, Advantage).

Impacto esperado: poder leer el ritmo de cada campaña de Gana contra su propio presupuesto, igual que ya se puede en Placa.

P2

Próximo ciclo

Revisar por qué Placa · Retención_BBDD no suma nuevos leads/registros desde el 31 de agosto

Evidencia: las 4 campañas de Gana con conversión (RMK, Visitantes web, Retención_BBDD, Bases de datos) muestran exactamente los mismos leads y registros que en el cierre de agosto, pese a más gasto e impresiones en septiembre.

Impacto esperado: confirmar si es un problema real de conversión o solo rezago de atribución.

P3

Experimento

Aplicar a Placa · Alcance_Activación_Advantage la misma ampliación de público que

mejoró Visitantes web y Retención_BBDD

Evidencia: Visitantes web pasó de $2.157,76 a $328,36 por vista al ampliar su base; Advantage sigue con frecuencia alta (2,67) y sin señales de ampliación.

Impacto esperado: replicar en Advantage la misma mejora de eficiencia.

P2

Próximo ciclo

Reasignar presupuesto hacia Gana · Bases de datos

Evidencia: sigue siendo la más eficiente del portafolio ($89,58 por vista de landing) y con presupuesto de agosto aún disponible (65,9% usado).

Impacto esperado: mover presupuesto desde líneas menos eficientes hacia esta.

P2

Próximo ciclo

Terminar piezas creativas y definir la cuenta de Instagram para activar Gana · Interacción

Evidencia: sigue pausada; $1.000.000 del presupuesto de agosto continúa sin usarse por falta de piezas y enfoque.

Impacto esperado: aprovechar presupuesto ya aprobado que hoy está parado.

Cuenta Loti Colombia

Inversión, entrega y ritmo frente al plan de agosto–septiembre

El presupuesto de Loti corre del **21 de agosto** al **30 de septiembre** (41 días en total, aunque las campañas arrancaron antes, el 4 de agosto). La cuenta lleva 18 de esos 41 días (43,9%) y ya gastó el 68,0% del presupuesto — bastante adelantada, con una línea puntual (Interacción_Instagram+Facebook) que ya superó su presupuesto asignado.

INVERSIÓN TOTAL	IMPRESIONES	VISTAS DE LANDING	% DEL PLAN USADO
$6.800.908	**2.179.465**	**18.210**	**68,0%**
COP · 5 campañas activas · 1 pausada	Alcance combinado ≈1,1M	3 campañas de tráfico	De $10.000.000 aprobados para ago-sept

Notoriedad

66.7%

del presupuesto de agosto-septiembre ($2.000.000) — $1.333.895 acumulado

Adquisición

68.3%

del presupuesto de agosto-septiembre ($8.000.000) — $5.467.013 acumulado

Cuenta Loti Colombia

Diagnóstico por grupo y campaña

Notoriedad (alcance e interacción) y Adquisición (tráfico calificado), con creativo, público, resultado frente al plan e insight por campaña.

Notoriedad · 2 campañas · 1 pausada

Inversión acumulada: **$1.333.895** COP

Alcance amplio (Advantage) más dos líneas de interacción. Una de las dos de interacción sigue pausada casi desde el arranque; la otra ya superó su presupuesto asignado. Presupuesto vigente del 21 de agosto al 30 de septiembre.



Alcance_Recordación_Advantage_ADE

Notoriedad · Optimiza: Alcance · Desde 4 de agosto de 2026

683.098 personas alcanzadas · **$1,05** CPM (por 1.000 impr.) · $718.543 gasto · frec. 1,53

PÚBLICO
Advantage — alcance amplio sin base de datos, excluyendo a quienes ya están registrados o compraron.

SEGÚN EL PLAN
$150 CPM (costo por 1.000 impresiones) → real: $688,08 CPM · **4,6× el objetivo del plan**

71.9% del presupuesto de agosto-septiembre ($1.000.000) acumulado

INSIGHT El costo por impresión se mantiene alto frente al objetivo (4,6×), con 71,9% del presupuesto agosto-septiembre usado — ritmo de gasto razonable, el problema sigue siendo el costo por impresión.



Interacción_Instagram + Facebook_ADE

Interacción · Optimiza: Interacción con página · Desde 4 de agosto de 2026

11.208 interacciones · **$54,90** por interacción · $615.352 gasto · frec. 2,68

PÚBLICO
Seguidores actuales de Loti en Instagram y Facebook.

SEGÚN EL PLAN
$150 por interacción (CPI) → real: $54,90 por interacción · **63% más barato que el objetivo**

123.1% del presupuesto de agosto-septiembre ($500.000) acumulado

INSIGHT Ya gastó $615.352 de los $500.000 originalmente aprobados (123,1%) — sigue siendo la campaña más eficiente por interacción, pero hay que confirmar si el ajuste de presupuesto que esto implica ya fue aprobado.

sin creativo activo

Interacción_Visitas_Instagram_ADE

Interacción · Optimiza: Interacción con página · Desde 4 de agosto de 2026

— sin inversión · — pausada · *Sin actividad*

PÚBLICO
Advantage — audiencia amplia sin base de datos, para atraer nuevos seguidores a Instagram.

SEGÚN EL PLAN
$150 CPV (costo por visita) · meta 3.333 ($500.000 del presupuesto agosto-septiembre) · **0,006% del presupuesto entregado**

INSIGHT Sigue pausada tres semanas después: solo $28 de los $500.000 aprobados. Es la línea que más presupuesto está dejando sin usar de toda la cuenta.

Adquisición · 3 campañas activas

Inversión acumulada: **$5.467.013** COP

Las tres optimizan por vistas de landing page (tráfico calificado hacia el sitio). Buen CTR en las tres, y el costo por resultado mejoró frente al corte anterior en dos de ellas. Presupuesto vigente del 21 de agosto al 30 de septiembre.



Tráfico_Sitio Web_ADE

Tráfico · Optimiza: Landing page · Desde 4 de agosto de 2026

12.125 vistas de landing

$231,98 por vista

$2.812.748 · CTR 4,95%

PÚBLICO

Desconocidos interesados en loterías/juegos de azar, más un público similar (LAL 3%) a compradores — excluye seguidores y compradores actuales.

SEGÚN EL PLAN

$80 por vista de landing (CPLPV) → real: $231,98 por vista · **2,9× el objetivo del plan**

70.3% del presupuesto de agosto-septiembre ($4.000.000) acumulado

INSIGHT Mejoró de $244,32 a $231,98 por vista de landing y el CTR subió a 4,95% — sigue siendo la de más presupuesto de la cuenta, con margen de plan (70,3% usado).



Tráfico_Sitio Web_Micro segmentación_ADE

Tráfico · Optimiza: Landing page · Desde 4 de agosto de 2026

5.469 vistas de landing

$246,12 por vista

$1.346.051 · CTR 5,43%

PÚBLICO

Personas de 30 años o más en Cundinamarca.

SEGÚN EL PLAN

$120 por vista de landing (CPLPV) → real: $246,12 por vista · **2,1× el objetivo del plan**

67.3% del presupuesto de agosto-septiembre ($2.000.000) acumulado

INSIGHT Sigue con el mejor CTR de la cuenta (5,43%), estable frente al corte anterior — el costo por vista de landing se mantiene en el doble del objetivo.



Tráfico_Retención_Compradores activos_ADE

Tráfico · Optimiza: Landing page · Desde 4 de agosto de 2026

616 vistas de landing

$2.123,68 por vista

$1.308.186 · CTR 1,45%

PÚBLICO

Personas que compraron en Loti en el último año.

SEGÚN EL PLAN


$80 por vista de landing (CPLPV) → real: $2.123,68 por vista · **26,5× el objetivo del plan**

65.4% del presupuesto de agosto-septiembre ($2.000.000) acumulado

INSIGHT Sigue siendo la peor de todo el portafolio: la frecuencia subió de 12,95 a 16,83 impactos por persona — la audiencia de compradores del último año está cada vez más agotada. El plan seguía pidiendo "registrados sin compra", no compradores.

Costo por vista de landing page, por campaña

Las 3 campañas de tráfico de Loti, acumulado, ordenadas de más a menos eficiente



Cuenta Loti Colombia

Decisiones priorizadas

Acciones ordenadas por prioridad (P1 = urgente, P3 = de fondo) con la evidencia y el impacto esperado de cada una.

P1

Ahora

Confirmar si el aumento de presupuesto de Loti · Interacción_Instagram+Facebook fue aprobado

Evidencia: ya gastó $615.352 de los $500.000 originalmente aprobados (123,1%), aunque sigue siendo de las campañas más eficientes ($54,90 por interacción).

Impacto esperado: evitar un sobregasto no autorizado, o formalizar el ajuste si ya se decidió subirle presupuesto.

P1

Ahora

Pausar Loti · Retención_Compradores activos

Evidencia: $2.123,68 por vista de landing, con frecuencia 16,83 (la más alta del portafolio, subiendo desde 12,95) y un público que sigue sin coincidir con lo que pedía el plan.

Impacto esperado: dejar de perder presupuesto en la campaña menos eficiente de las dos cuentas.

P2

Próximo ciclo

Activar Loti · Interacción_Visitas_Instagram

Evidencia: sigue pausada desde el arranque; solo $28 de $500.000 gastados en todo el periodo.

Impacto esperado: aprovechar el presupuesto restante del periodo agosto–septiembre.

P3

Experimento

Revisar la página de destino de Loti · Tráfico_Sitio Web y Microsegmentación

Evidencia: mejoraron frente al corte anterior (buen CTR, 4,95% y 5,43%) pero el costo por vista de landing sigue 2–3× el objetivo en ambas.

Impacto esperado: seguir mejorando la conversión de clic a vista de landing.

METODOLOGÍA

Fuentes, definiciones y limitaciones

FUENTE DE DATOS

Meta Graph API — nivel de campaña, conjunto de anuncios y anuncio

FUENTE DEL PLAN

Google Drive: Flow_Gana_Agosto.xlsx, Flow_Campañas_Gana_Agosto.xlsx Flow-CDM_Loti_Agosto 2026.xlsx · actualización de presupuesto de Placa (flow 20 ago–30 sept, $21.000.000, por imagen compartida por el cliente) y de

CUENTAS

act_1497284188840551 (Gana) · act_480041201276101 (Loti Colombia)

	Gana ($10.000.000 vigente hasta el 15 sept, comunicado directo del cliente)	
PERIODO Inicio de cada campaña (6, 20 y 21 ago en Gana; 4 ago en Loti) → 7 sep 2026	**MONEDA / ZONA HORARIA** COP · America/Bogota	**NIVEL DE AGREGACIÓN** Campaña (métricas) · Conjunto de anuncios (público y presupuesto) · Anuncio (creativo)
FECHA DE GENERACIÓN 8 de septiembre de 2026		

- Placa ya cuenta con un flow actualizado (vigente del 20 de agosto al 30 de septiembre, $21.000.000, con desglose por campaña). Gana tiene un presupuesto total de $10.000.000 vigente hasta el 15 de septiembre, pero todavía sin desglose por campaña, por lo que las barras de cada campaña de Gana siguen comparando contra su presupuesto original de agosto. Raspa y listo se sigue evaluando contra el presupuesto total de toda la campaña, como ya era el caso.
- Los leads y registros completos de las 4 campañas de Gana con conversión (RMK, Visitantes web, Retención_BBDD, Bases de datos) no aumentaron entre el 31 de agosto y el 7 de septiembre pese a más gasto e impresiones; puede ser rezago de atribución de Meta o un problema real de conversión — no se puede distinguir solo con estos datos.
- La campaña Placa · Alcance_Activación_BBDD_ADE fue renombrada a Alcance_Activación_ADE y pausada entre el corte anterior y este; Placa · Tráfico_Retención_Abandonado_ADE fue renombrada a Tráfico_Retención_BBDD_ADE tras ampliar su público con una base de compradores de los últimos 90 días. Los nombres de campaña en este informe reflejan los nombres actuales en Meta.
- El alcance combinado que se muestra por familia y a nivel de portafolio es una suma de alcances por campaña: una misma persona puede estar contada en más de una campaña (posible solapamiento).
- Loti Colombia no tiene conversiones de registro o compra instrumentadas en el píxel de Meta durante este periodo; sus resultados se miden por alcance, interacción y vistas de landing.
- El objetivo del plan de Gana · Alcance_Activación_ADV usa una unidad ("20.000 resultados a $150 c/u") que no es directamente comparable con la métrica de "personas alcanzadas" reportada por Meta.
- Ninguna cifra, causa o benchmark de este informe fue inferido sin evidencia directa de Meta Graph API o de los archivos de flow citados.